

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ «Гимназия № 6»

Е.М. Ившина

Приказ 100/01-03  
от «29» сентября 2023 г.

**Дорожная карта реализации программы наставничества на 2023 – 2024г.г.**

Наименование этапов и мероприятий	Сроки выполнения	Ответственные исполнители	Предполагаемый результат
<b>Этап №1. Подготовка условий для запуска программы наставничества</b>			
1.1.Формирование команды и назначение ответственного (куратора) за внедрение модели наставничества	август 2023	Директор Ившина Е.М.	Приказ
1.2.Информирование педагогического сообщества образовательной организации о подготовке программы, моделях наставничества	август-сентябрь 2023	Куратор наставнических пар Пыхтеева О.В.	Информация на сайте
1.3.Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	сентябрь 2023	Классные руководители	Информация на сайте, на платформе «Сферум» (классные группы)
1.4.Разработка дорожной карты по внедрению модели наставничества, определение показателей эффективности реализации модели наставничества	сентябрь 2023	Куратор наставнических пар Пыхтеева О.В., рабочая группа	Дорожная карта
1.5.Обновление данных на сайте образовательной организации по освещению внедрения и реализации модели наставничества	сентябрь 2023	Лаборант Мартынюк А.М.	Страница на сайте
1.6.Освещение программы наставничества через ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях и т.д.	В течение учебного года	Куратор наставнических пар Пыхтеева О.В. Лаборант	Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией о внедрении модели

		Мартынюк А.М.	наставничества
1.7.Разработка и утверждение (в случае необходимости – обновление) распорядительной документации для обеспечения программы наставничества	По мере необходимости	Директор Ившина Е.М. Куратор наставнических пар Пыхтеева О.В.	Организационно-распорядительная документация
<b>Этап №2.Формирование базы наставников и наставляемых</b>			
2.1.Отбор кандидатов в наставники для участия в программе наставничества	Август-сентябрь 2023	Куратор наставнических пар Пыхтеева О.В.	Список наставников
2.2. Отбор кандидатов в наставляемые	Август-сентябрь 2023	Куратор наставнических пар Пыхтеева О.В., рабочая группа	Список наставляемых
2.3.Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145	Сентябрь, 2023 г.	Куратор наставнических пар Пыхтеева О.В., рабочая группа	Распорядительные документы
2.4.Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Сентябрь, 2023 г.	Куратор наставнических пар Пыхтеева О.В., рабочая группа, наставники	Итоги анкетирования
2.5.Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Сентябрь, 2023 г.	Куратор наставнических пар Пыхтеева О.В., рабочая группа	Итоги анкетирования
2.6.Организация встречи наставников и наставляемых	Сентябрь, 2023 г.	Куратор наставнических пар Пыхтеева О.В.,	индивидуальные планы развития наставляемых

2.7.Закрепление пар(групп) распоряжением руководителя образовательной организации	Сентябрь, 2023 г.	Директор Ившина Е.М.	Приказ
<b>Этап №3. Организация обучения наставников</b>			
3.1.Организовать обучение наставников	Ежегодно	Заместитель директора по УВР Караваева О.А.	Программы обучения, удостоверения о прохождении КПК
3.2.Организовывать встречи - семинары наставников для обмена опытом, выбора оптимального пути решения той или иной проблемы	В течение года	Куратор наставнических пар Пыхтеева О.В., рабочая группа	Корректировка Программы наставничества при необходимости
<b>Этап №4. Организация работы наставнических пар или групп</b>			
4.1.Выбрать форматы взаимодействия для каждой пары или группы	Сентябрь, 2023 или по мере необходимости	Куратор наставнических пар Пыхтеева О.В., рабочая группа	Описание форматов взаимодействия
4.2. Проанализировать сильные слабые стороны участников для постановки цели и задач на конкретные периоды	Сентябрь, 2023	Куратор наставнических пар Пыхтеева О.В., рабочая группа	Описание сильных и слабых сторон наставляемых
4.3.Составить индивидуальный план сопровождения наставляемого	Сентябрь, 2023	наставники	Индивидуальный план
4.4.Организовать сбор обратной связи от наставников, наставляемых и куратора программы наставничества для координации процесса	1 раз в полугодие	Куратор наставнических пар Пыхтеева О.В., рабочая группа	анкетирование
<b>Этап №5. Завершение наставничества</b>			
5.1.Провести внутренний мониторинг реализации и эффективности программы наставничества	Май, 2023	Куратор наставнических пар Пыхтеева О.В., рабочая группа	Результаты мониторинга о процессе и реализации программы наставничества
5.2.Провести оценку качества реализации программ наставничества	Май, 2023	Куратор наставнических пар Пыхтеева О.В.,	Оформление и обобщение материалов в соответствии с приложением 2 к

		рабочая группа	методическим рекомендациям
5.3. Провести оценку мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества	Апрель, 2023	Педагог-психолог Мартынюк А. М.	Оформление и обобщение материалов в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям
5.4.Реализовать систему поощрения наставников	По мере необходимости	Директор Ившина Е.М.	Приказ
5.5.Организовать итоговое мероприятие для представления результатов наставничества, подведения итогов и анализа проделанной работы.	Май, 2023	Куратор наставнических пар Пыхтеева О.В., рабочая группа	Фото, видео и др. материалы
5.6.Популяризировать лучшие практики и примеры наставничества	В течение года	Куратор наставнических пар Пыхтеева О.В., рабочая группа	Публикации, фотоматериалы
5.7.Внести данные об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	В соответствии с требованиями	Куратор наставнических пар Пыхтеева О.В.	База данных наставников и наставляемых, отчет